


УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ГЖИ НСО

  
В.В.Юнусов

План подготовки и проведения публичного мероприятия  
«Результаты правоприменительной практики осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории Новосибирской области за 1 квартал 2021 года»

№ п/п	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Определение даты проведения публичного мероприятия	До 04.03.2021	Коновалов Л.Г., Полежаев В.В., Кот М.Н.
2	Создание на официальном сайте отдельной страницы публичного мероприятия с размещением необходимой информации	09.03.2021	Кот М.Н., Пресс-служба
3	Подготовка и размещение на официальном сайте информационного сообщения о проведении публичного мероприятия (пресс-релиз).	09.03.2021	Кот М.Н., Пресс-служба
4	Реализация технической возможности для сбора поступающих от заинтересованных лиц вопросов.	09.03.2021	Коновалов Л.Г., Кот М.Н., пресс-служба
5	Подготовка Доклада государственной жилищной инспекции Новосибирской области о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности за 1 квартал 2021 года и Доклада государственной жилищной инспекции Новосибирской области с руководством по соблюдению обязательных требований за 1 квартал 2021 год (далее – Доклады).	15.03.2021	Коновалов Л.Г., Полежаев В.В., Гайнц Н.А., Кот М.Н.
6	Размещение Докладов на официальном сайте в целях общественного обсуждения с указанием сроков и способов подачи вопросов и предложений.	16.03.2021	Кот М.Н., пресс-служба
7	Доработка Докладов с учетом поступивших замечаний и предложений.	23.03.2021	Полежаев В.В., Гайнц Н.А., Кот М.Н.

8	Рассылка Докладов участникам информационного взаимодействия	25.03.2021	Мифтахутдинова Ю. Р., Кот М.Н.
9	Организация размещения на официальном сайте: краткого описания мероприятия, результатов обобщения информации, полученной по итогам мероприятия от подконтрольных субъектов через определенные каналы «обратной» связи, информации о принятых по итогам мероприятия решениях.	В течение 3-х дней со дня окончания мероприятия	Коновалов Л.Г., Кот М.Н., Пресс-служба