

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГЖИ НСО

А.И. Полищук



План подготовки и проведения 23.12.2021 публичного мероприятия
«Результаты правоприменительной практики осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории Новосибирской области за 11 месяцев 2021 года»

№ п/п	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Создание на официальном сайте отдельной страницы публичного мероприятия с размещением необходимой информации	20.12.2021	Кондауров Д.В., Харлашкина М.Ю.
2	Подготовка и размещение на официальном сайте информационного сообщения о проведении публичного мероприятия (пресс-релиз).	20.12.2021	Харлашкина М.Ю.
3	Реализация технической возможности для сбора поступающих от заинтересованных лиц вопросов	20.12.2021	Харлашкина М.Ю.
4	Подготовка Доклада о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности и Доклада с руководством по соблюдению обязательных требований за 11 месяцев 2021 год (далее – Доклады).	22.12.2021	Чернышова Н.И., Кондауров Д.В.
5	Размещение Докладов на официальном сайте в целях общественного обсуждения с указанием сроков и способов подачи вопросов и предложений	23.12.2021	Харлашкина М.Ю.
6	Рассылка Докладов участникам информационного взаимодействия посредством ГИС ЖКХ	23.12.2021	Кондауров Д.В.
7	Сбор и обобщение поступивших замечаний и предложений, подготовка комментариев	до 27.12.2021	Чернышова Н.И., Кондауров Д.В.
8	Размещение на официальном сайте: краткого описания мероприятия, результатов обобщения информации, полученной по итогам мероприятия от подконтрольных субъектов через определенные каналы «обратной» связи, информации о принятых по итогам мероприятия решениях	29.12.2021	Кондауров Д.В., Харлашкина М.Ю.