

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ГЖИ НСО

Н.И. Чернышова

04.10.2023

План подготовки и проведения 19.10.2023 публичного мероприятия  
«Результаты правоприменительной практики осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории Новосибирской области за 9 месяцев 2023 года»

№ п/п	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Создание на официальном сайте отдельной страницы публичного мероприятия с размещением необходимой информации	09.10.2023	Кириченко А.И.
2	Подготовка и размещение на официальном сайте информационного сообщения о проведении публичного мероприятия (пресс-релиз)	09.10.2023	Кириченко А.И.
3	Реализация технической возможности для сбора поступающих от заинтересованных лиц вопросов	09.10.2023	Кириченко А.И.
4	Подготовка Доклада о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности и Доклада с руководством по соблюдению обязательных требований за 9 месяцев 2023 года (далее – Доклады)	17.10.2023	Чернышова Н.И. Огневенко А.В. Слуцкая Т.М.
5	Размещение Докладов на официальном сайте в целях общественного обсуждения с указанием сроков и способов подачи вопросов и предложений	18.10.2023	Харлашкина М.Ю.
6	Рассылка Докладов участникам информационного взаимодействия посредством ГИС ЖКХ	19.10.2023	Кондауров Д.В.
7	Сбор и обобщение поступивших замечаний и предложений, подготовка комментариев	до 25.10.2023	Харлашкина М.Ю.
8	Размещение на официальном сайте: краткого описания мероприятия, результатов обобщения информации, полученной по итогам мероприятия от подконтрольных субъектов через определенные каналы «обратной» связи, информации о принятых по итогам мероприятия решениях	27.10.2023	Харлашкина М.Ю.